

*M. C.*

**RAPORT**

**privind nivelul de îndeplinirea Planului de acțiuni al Școlii Doctorale în Drept, Științe Politice și Administrative  
 a consorțiului instituțiilor USPEE „Constantin Stere” și ASEM pentru anul 2025**

Nr. d/o	Acțiuni	Activități realizate	Perioada de realizare	Nivelul de realizare (realizat/parțial realizat/nerealizat)
<b>USPEE „Constantin Stere” - Plan Strategic 2020-2025</b>				
<b>Obiectiv general 3. Creșterea calității și prestigiului studiilor universitare de doctorat și racordarea acestora la cele mai recente evoluții în sfera educației pe plan european și mondial</b>				
<b>Obiectivul specific 3.5. Asigurarea continuă a calității studiilor de doctorat</b>				
3.5.1.	Actualizarea planurilor de studiu și a curriculei în conformitate cu prevederile metodologice ale teoriei curriculare, cu cerințele Cadrului Național al Calificărilor, standardelor Ghidului de evaluare externă a programelor de studii de doctorat a ANACIP	2 planuri de studiu, revizuite conform ord. MECC nr. 1036 din 28.09.2020 și aprobate: <ul style="list-style-type: none"> <li>• TM Administrației Publice - zi, fr.</li> </ul> Gradul de conformitate înalt	Sem. II	<b>În curs de realizare</b>
3.5.2.	Modernizarea curriculum-ului universitar din perspectiva tehnologiilor didactice moderne	Diverse tehnologii didactice utilizate în procesul de predare-învățare: Online: aplicații asincrone: e-learning, moodle, Classroom, aplicații sincrone: Google Meet, Zoom, etc. Offline: tabla interactivă, tablete, laptop-uri.	Noiembrie-Iunie 2025	<b>Realizat</b>

3.5.3.	Introducerea unui sistem de monitorizare a calității programelor de doctorat	Sistem de monitorizare a calității în proces de implementare	Pe parcursul anului	Realizat parțial
3.5.4.	Adaptarea permanentă a tezelor de doctorat la dinamica domeniului în ceea ce privește tematica cercetării și metodele de cercetare utilizate.	100% din tezele de doctorat în proces de finalizare/presusținere reflectă tematica și metodele de cercetare actuale	Pe parcursul anului	Realizat
3.5.5.	Redefinirea, în condițiile digitalizării instruirii, a misiunii și rolului pe care îl are biblioteca științifică în procesul de studii și dezvoltarea suportului metodologic	2 chestionare aplicate, nivel de satisfacție mai sus de mediu	Decembrie 2025	Realizat
3.5.6.	Extinderea și îmbunătățirea relațiilor de colaborare cu centre universitare din străinătate pentru stimularea și promovarea internaționalizării procesului de instruire	4 doctoranzi din străinătate înmatriculați, menținerea ratei	Octombrie 2025	Realizat
3.5.7.	Dezvoltarea parteneriatelor sub forma unor consorții cu alte universități, institute de cercetări, sau asociații profesionale	Nu au fost încheiate consorții sau contracte de colaborare	Pe parcursul anului	Nerealizat
3.5.8.	Creșterea numărului de doctorate în cotutelă	Nu sunt doctorate în cotutelă	În perioada de admitere	Nerealizat
<b>ASEM - Plan Strategic 2023-2027</b>				
<b>OBIECTIVUL GENERAL 5.1: CONSOLIDAREA CERCETĂRILOR ȘTIINȚIFICE DIN PERSPECTIVA DEZVOLTĂRII SUSTENABILE A SISTEMULUI DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR</b>				
<b>Obiectivul specific 5.1.2: Asigurarea excelenței în cercetarea doctorală și postdoctorală</b>				
5.1.2.1.	Valorificarea mai amplă a potențialului și rezultatelor de cercetare a școlilor doctorale și programelor postdoctorale în output-ul științific al ASEM	Nu au fost susținute teze în perioada de referință	Pe parcursul anului	Nerealizat
5.1.2.2.	Eficiențizarea activității școlilor doctorale și a derulării programelor postdoctorale	1 grant obținut 1 postdoctorand înmatriculat	Pe parcursul anului	Realizat
5.1.2.3.	Susținerea și promovarea adecvată/echitabilă în cariera de cercetare științifică prin încurajarea obținerii calității de conducător de doctorat și a persoanelor care au promovat cadrele științifico-didactice de înaltă calificare (prin doctorat și postdoctorat)	1 persoană - abilitată cu dreptul de conducere a doctoratelor conferite 4 persoane - abilitate cu dreptul de conducere a doctoratelor confirmată 7 persoane - abilitate cu dreptul de	Pe parcursul anului	Realizat

		conducere a doctorate în proces de confirmare		
5.1.2.4.	Susținerea doctoranzilor pentru efectuarea de stagii în străinătate	3 mobilități în Japonia, Franța și România (creșterea ratei cu 30%)	Pe parcursul anului	Realizat
5.1.2.5.	Formarea programelor de cercetare doctorală în cotelă	Nu sunt doctorate în cotelă	În perioada de admitere	Nerealizat
5.1.2.6.	Consolidarea dezvoltării cadrului normativ a școlilor doctorale	Pregătirea pentru acreditarea școlii doctorale 90% dintre actele reglementatorii elaborate și aprobate	Pe parcursul anului	Realizat parțial

**Directorul Școlii Doctorale DȘPA,  
Cristina COPĂCEANU, dr., conf.univ..**

